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RESUMEN 
 
La presente tesis consiste en el desarrollo de una herramienta (add-in) que 
permite crear un presupuesto y un calendario valorizado de un Proyecto de 
edificación en la etapa de licitación. El objetivo es demostrar que se puede generar 
un presupuesto y un calendario valorizado de manera automática a partir de un 
modelo 4D y 5D. Para cumplir con el objetivo se ha divido el desarrollo de la 
investigación en seis capítulos. 
 
Capítulo 1 contiene los objetivos y se describe la metodología que se someterá la 
tesis para obtener los resultados del diseño de la investigación. 
 
Capítulo 2 contiene un análisis del estado actual de las metodologías para la 
gestión de costos y tiempos en proyectos de edificaciones y se realiza una 
comparación de herramientas para ejecutar esta labor.  
 
Capítulo 3 contiene de manera profunda el flujo de la propuesta metodológica 
desde la creación del modelo 3D hasta la presentación de los entregables 
(Presupuesto y Calendario Valorizado). 
 
Capítulo 4 contiene la aplicación de la metodología, así como las particularidades 
del proyecto Quinta Arrieta, el cual será caso de estudio de la presente tesis y el 
análisis de los resultados de la entrevista realizada a profesionales del área de 
costos en empresas locales acerca de la aplicabilidad de esta metodología.  
 
Capítulo 5 contiene a detalle las limitaciones, lecciones aprendidas, 
recomendaciones y conclusiones realizada en base a los temas expuestos a lo 
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 
 
1.1.  Introducción general 
 
La industria de la construcción ha demostrado tener grandes deficiencias 
comprobadas en los diferentes casos de incumplimiento de plazos, adicionales de 
obra, número de RFI’s, entre otros índices. Esto se debe, principalmente, a las 
incompatibilidades encontradas en los planos y especificaciones técnicas, además 
a la mala ejecución de la etapa de diseño que impactan en la etapa de ejecución 
del proyecto tanto en los costos como en el plazo, derivando posteriormente en 
problemas de calidad.  
 
Se ha encontrado un sin número de diferencias entre la industria de la 
construcción y otras industrias, como la automovilística. Mientras el crecimiento de 
aquellas ha sido constante, la construcción se ha estancado debido principalmente 
por dos factores. En primer lugar, la industria de la construcción tiene el paradigma 
de pensar que cada proyecto es único y que por lo tanto no se puede comparar 
con otras industrias que pueden perfeccionar sus productos. Por otro lado, 
tenemos el poco uso de la tecnología, que ha sido el principal impulso para otras 
industrias. 
 
Una tecnología emergente es el uso de modelos 3D para almacenar la información 
del proyecto a través de información paramétrica, aprovechando varias de sus 
aplicaciones. Entre ellas está el modelar en 3D para propósitos de 
compatibilización del proyecto, simulación 4D del proceso constructivo o la 
visualización virtual del proyecto para realizar revisiones de constructabilidad y 
estimación de cantidades con costos 5D. Además, se puede incluir la 
automatización de los procesos en la elaboración de un modelo 3D y obtención de 
información que éste utilizando “programación visual”, un método de programación 
accesible para el entendimiento de profesionales en la industria AEC, con el fin de 
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que se realice mucho más rápido optimizando tiempo, para ello antes se debe 
aplicar un análisis de productividad que asevere el tiempo ahorrado. 
 
La tecnología nos propone un sistema de gestión de la información conocido como 
BIM que nos permite la integración total de la información a través de un modelo y 
del uso de parámetros previamente definidos. 
 
Es importante mencionar que hay autores como los ingenieros Danny Murguía  y 
Xavier Brioso que están en constante investigación para utilización de modelos 
BIM para la gestión de información. Estas investigaciones se enfocan en la 
sinergia que tiene BIM con la metodología Lean construcción para la planificación 
de proyectos de construcción como se puede observar en el papper Using 
“Choosing by Advantages” and 4D Models to Select the Construction-Flow Option 
in a Residential Building Best (Murguía, et al., 2017). Las investigaciones en el 
marco de utilizar tecnología BIM pueden tener como consecuencia que grandes 
empresas peruanas tomen la decisión de cambiar la forma de gestionar sus 
proyectos por una forma más eficaz. Hay empresas pioneras como es el caso de 
COSAPI y Graña y Montero que ya realizan gran parte del número de proyectos 
con el uso de BIM. Estos proyectos han sido caso de éxitos lo que ha demostrado 





Objetivo general:  
Desarrollar un add-in en Revit para automatizar la elaboración del presupuesto y 
calendario valorizado a nivel de casco estructural en la etapa de licitación de un 






 Objetivos específicos:  
 
 Revisar la literatura referente a la automatización de costos con Software 
BIM. 
 Elaborar el modelo 3D de un proyecto de edificación.  
 Desarrollar un add-in que utilice la información del modelo 3D, así como 
bases de dato del usuario, para automatizar la elaboración del presupuesto 
y calendario valorizado.  
 Explorar las percepciones de la automatización de presupuestos versus 
procesos tradicionales con expertos del área de costos en empresas 
locales. 
 
1.3. Metodología de investigación 
 
En primer lugar, la tesis inicia con la elección de un proyecto sencillo de 
edificación donde se recolectará la información necesaria (expediente técnico, 
memoria descriptiva, planos, entre otros). 
 
En segundo lugar, se realizará un análisis y elección de software disponibles en el 
mercado como Autodesk Revit, Tekla y Archicad que se utilizarán para la presente 
tesis. Además, se mostrará acerca del software disponible para la gestión de 
costos para hacer un análisis de las ventajas y desventajas al momento de 
obtener el presupuesto y calendario valorizado. Una vez que la información se 
encuentre disponible se elaborará un modelo que permita la visualización 3D de la 
información a partir de los planos en 2D solo de las especialidad de estructura 
basado a nivel de casco estructural. Después, a partir de una base de datos se 
asignará información a cada elemento a través de parámetros que contendrán 
costos, tiempos, rendimientos y especificaciones adicionales para una correcta 
gestión en etapas posteriores. Luego, se realizará la estimación de costos y la 
elaboración del análisis de precios unitarios correspondientes al proyecto.  
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Finalmente, se extraerá la información contenida dentro del modelo paramétrico y 
en base a ello se elaborará una propuesta de automatización para la obtención de 
herramientas de gestión de costos como el presupuesto y el calendario valorizado 
en la etapa de licitación.  
 
1.4. Descripción de los capítulos 
 
Capítulo 1 – Introducción: Se presenta brevemente el estado actual del 
desarrollo de la industria de la construcción. Seguido se presenta la hipótesis y los 
objetivos de la presente tesis. Por último, se describe la metodología que se 
someterá la tesis para obtener los resultados deseados. 
 
Capítulo 2 – Marco teórico: Se realiza un análisis del estado actual de las 
metodologías para la gestión de costos y tiempos en proyectos de edificaciones. 
Además, se hace una comparación de herramientas para realizar esta labor.  
 
Capítulo 3 – Propuesta metodológica y flujo de datos: Describe el desarrollo 
del add–in y el flujo de datos desde la creación del modelo 3D hasta la 
presentación de los entregables (Presupuesto y Calendario Valorizado). 
 
Capítulo 4 – Caso de estudio: En este capítulo se muestra el caso de estudio y 
las particularidades del proyecto. Además, se presenta el análisis de los 
resultados de la encuesta realizada a profesionales del área de costos en 
empresas locales acerca de la aplicabilidad de esta metodología.  
 
Capítulo 5 – Lecciones aprendidas y conclusiones: El lector revisará a detalle 







CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO 
 
El marco teórico se centra en la revisión literaria y en la evolución actual de la 
gestión de costos y tiempos a través del ciclo del proyecto de construcción en la 
etapa de licitación y el uso de BIM para optimizar este proceso. El objetivo es 
analizar los métodos actuales y las herramientas en el mercado que permiten 
tomar decisiones al momento de presupuestar y planificar proyectos antes de su 
ejecución.  
 
2.1. Building Information Modeling 
 
La palabra software se emplea muchas veces como sinónimo de BIM que es 
acrónimo de Building Information Modeling, sin que estos sean lo mismo. El 
software viene a ser el medio para lograr el objetivo que es obtener un modelo con 
la información oportuna para poder construir el proyecto sin retrasos en los 
procesos por planos incompletos, trabajos rehechos y falta de información. 
 
Mientras que BIM es un término amplio que implica una gran diversidad de 
definiciones en la literatura. Según la administración de servicios generales de 
edificios públicos en Washington D.C en los Estados Unidos, (GSA), que elaboró 
en el año 2007 una guía para el uso de la tecnología BIM, lo define como “el 
desarrollo y el uso de un modelo de datos computarizado de múltiples facetas, que 
sirve no sólo para documentar el diseño de un edificio, sino también para simular 
la construcción y operación de este. El Modelo resultante es una rica 
representación de datos basada en objetos, una representación digital inteligente y 
paramétrica, en la que de acuerdo a las diferentes necesidades de los usuarios 
puede ser analizados para generar información, retroalimentarse e implementar 
mejoras en el proyecto”. (U.S. General Services Administration, 2007) 
 
El National Building Information Modeling (NBIMS) define BIM como una 
representación de características físicas y funcionales de una instalación. BIM es 
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un recurso de conocimiento compartido para obtener información sobre una 
instalación formando una base confiable para decisiones sobre su ciclo de vida, 
definido desde la concepción hasta la demolición. (NIBS, 2009) 
 
Según Autodesk, BIM es un proceso basado en el modelo inteligente que 
proporciona una visión para ayudar a planificar, diseñar, construir y gestionar 





Fig. 2-1 ¿Qué es BIM? 
Fuente: Adaptada de Autodesk 
 
BIM tiene como objetivo integrar todas las disciplinas del proyecto, con el fin de 
que todas las partes involucradas entiendan el proyecto durante su ciclo de vida e 
incluso cuando dichas personas no tengas conocimiento técnico (clientes, 
usuarios, entre otros). Además, este permite detectar las incompatibilidades 
logrando así una reducción considerable por trabajos rehechos, generación de 
planos de manera automática, así como tablas de cuantificación para presupuesto 
y visualizar el proyecto completo o por especialidades o zonas. Además, permite 
la reducción de cantidad de RFI’s (consultas por deficiencias de diseño), realizar 
un control de costos y logística de la planificación del proyecto y entregar un 







Fig. 2-2 Proceso para obtener un proyecto eficiente y preciso. 
 
 
2.1.1. Reseña histórica de la tecnología BIM  
 
Actualmente, los conceptos y metodologías de trabajo que se incluyen bajo el 
término BIM datan de hace más de treinta años. Prueba de ello es que la primera 
vez que se menciona el concepto BIM fue en la publicación “AIA Jounal” en 1975 
en la cual Charles M. Eastman, profesor en el Instituto Tecnológico de Georgia 
describía su concepto de “Building Description System” con las siguientes 
palabras: 
 
“interactively defining elements...deriving sections, plans, isometrics or 
perspectives from the same description of elements…Any change of arrangement 
would have to be made only once for all future drawing to be updated. All drawing 
derived from the same arrangement of elements would automatically be 
consistent…any type of quantitative analysis could be could be easily 
generated…providing a single integrated database for visual and quantitative 




En 1957, el Dr. Patrick J. Hanratty, conocido como "el padre de CAD " por sus 
contribuciones pioneras en el campo de diseño asistido por ordenador, empezó la 
historia de trabajar con programas informáticos (Roldan, et al., 2012). 
 
En 1968, Donald Welbourn vio las posibilidades de usar ordenadores para ayudar 
a dibujar formas tridimensionales complejas, y en 1973 se desarrolló la manera de 
construir sólidos 3D por ordenador (Roldan, et al., 2012). 
 
En 1979, Mike y Tom Lazear desarrollaron el primer software de CAD. En 1982, 
Autodesk tenía como objetivo crear un programa de CAD para PC. También en 
1982 Gabor Bojar se enfrenta al gobierno comunista de Hungría y crea una 
empresa privada para desarrollar ArchiCAD. (Roldan, et al., 2012) 
 
En 1984, se crea la primera versión de Archicad llamada CH RADAR para el 
sistema operativo Apple Lisa, luego ArchiCAD basada en el potente lenguaje GDL 
(Geometric Description Language), se convierte en el primer software BIM para 
ordenadores personales. También en 1984 Georg Nemetschek crea Allplan, 
empresa alemana que se puede considerar como el segundo software BIM de la 
historia para ordenadores personales. Además, en 1984 fue el comienzo de la 
Compañía Graphisoft, que empezó a desarrollar un programa de CAD en 3D. 
(Roldan, et al., 2012) 
 
En 1985 aparece en el mercado VectorWorks, que se puede considerar como el 
tercer BIM de la historia de ordenadores personales, bajo el nombre comercial 
MiniCAD desarrollado por Richard Diehl, solo para la plataforma MAC. También en 
1985 Keith Bentley, de la empresa Bentley Systems, proporciona funciones 
avanzadas de diseño asistido por ordenador (Tjell, 2010). El primer documento 
que apareció con el término “Building Model” fue probablemente el que escribió 
Robert Aish en 1986. Este trataba de una aplicación que permitía el modelado 
tridimensional a través de elementos paramétricos, bases de datos relacionales, 
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planeamiento según fases, extracción automatizada de documentación, entre 
otros. (Roldan, et al., 2012) 
 
Un éxito del uso del software fue en el diseño y construcción del tercer terminal del 
aeropuerto de Heathrow. Después de muchos años, se encontró el término 
completo, “Building Information Model” en un artículo de G.A. Van Nederveen y F. 
Tolman “publicado en diciembre de 1992” en la revista Automation in Construction. 
En 1993, Graphisoft hace la primera versión de ArchiCAD para Windows, este se 
convierte en el primer software CAD-BIM multiplataforma. En 1996 Diehl Graphsoft 
desarrolla la versión 6 de MiniCAD disponible para Windows y Mac, este se 
convierte en el segundo CAD-BIM multiplataforma. De 1997 al 2000, Leonid Raiz e 
Irwin Jungreis forman Charles River software, luego esta fue renombrada como 
Revit Technology Corporation. (Roldan, et al., 2012) 
 
En 2000, apareció la primera versión del Revit, este trató de distribuir el software 
de una manera novedosa sin distribuidores físicos, solo contó con una suscripción 
mensual en el internet. Se reconoce a Jerry Laiserin como el responsable de que 
el término BIM se popularizara a partir de su artículo “Comparing Pommes and 
Naranjas”, escrito en 2002 donde defendió su adopción universal para identificar 
las aplicaciones destinadas a crear modelos de información de edificios. (Picó, 
2011) 
 
En el año 2002, Gehry Technologies, crea el software Digital Projects, su forma de 
trabajo se llamó “Integrated Project Models” (Modelo integral de proyectos) 
(Roldan, et al., 2012). 
 
En 2002, Autodesk compró la compañía Revit Technology Corporation, con el 
objetivo de entrar en las plataformas BIM, con el software Revit. Hasta el año 2009 
Revit mantiene una interface basada en el icono similar a la del año 2002. En el 
año 2010, Revit cambia totalmente su interface asimilando la tecnología Ribbon 
que mantiene en la actualidad. “Building Information Modeling” (El modelo de 
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información de edificios) (BIM) es un término relativamente nuevo, para describir 
un enfoque innovador para el diseño de edificios y construcción. (Roldan, et al., 
2012) 
 
2.1.2. Dynamo  
 
Dynamo es un software gratuito de código abierto que permite al usuario acceder 
a la API de numerosos paquetes de software, incluyendo Revit y Autodesk 
Navisworks a través de la programación gráfica (Sgambelluri, 2015). Ha sido 
"fuertemente influenciado por una serie de interfaces de programación visual que 
han llegado antes", es decir, la herramienta de programación gráfica para Rhino; 
Saltamontes (Kensek, 2014). 
 
La programación gráfica o también llamada programación visual usa el concepto 
de programación textual, pero simplifica la abstracción reemplazando fragmentos 
de código textuales con componentes gráficos. La programación visual tiene una 
sintaxis bien estructurada como cualquier otro tipo de lenguaje con la ventaja de 
ser más accesible y menos abstracta para aquellos que no tienen conocimientos 
técnicos de programación con código. La fragmentación de código para la 
formación de nodos gráficos es la base fundamental de la programación gráfica. 
Los nodos pueden tener entradas y salidas de información que es manipulada por 
el usuario. El impacto óptico, el manejo intuitivo, el bajo riesgo de errores, la 
retroalimentación directa y la capacidad de una manipulación fácil aumentan la 
motivación del usuario. (Schiffer, 1998) 
 
Por otro lado, Spin define Dynamo como un programa de scripts visuales que 
permite crear algoritmos personalizados a fin de procesar datos y generar 
geometrías. Las posibilidades que ofrece este software unido con Revit son 
infinitas, además en innumerables ocasiones facilita y resuelve conflictos que de 
otra manera serían tediosos o incluso inalcanzables, como por ejemplo crear 
geometrías complejas, aplicar fórmulas matemáticas para desarrollar envolventes, 
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exportar información, crear y estandarizar procesos. Aunque puede utilizarse 
como un software independiente, normalmente se utiliza enlazado con otros 
programas como Revit incluido a modo de plugin. (Spin, 2017). 
 
Según la afinación de Vogt, Dynamo permite una transición en el diseño 
paramétrico impulsado gráficamente introduce la posibilidad de la manipulación 
masiva de componentes, así como la modificación rápida de las entidades modelo, 
permitiendo a los usuarios combatientes aumentar tanto la precisión como el flujo 
de trabajo. (Vogt, 2016) Esto permite trabajar con gran cantidad de información 
paramétrica de los elementos.  
 
El objetivo de Dynamo es ampliar las posibilidades del software Revit BIM 
mediante la programación visual en lugar de la programación normal basada en 
texto (Kron, 2013). La programación visual puede ayudar a los usuarios de BIM 
que no están muy familiarizados con los lenguajes de programación compatibles 
con .NET (VB.NET, C # y C ++ administrado) para comunicarse con la Interfaz de 
Programación de Aplicaciones Revit (API .NET). 
 
Si bien Andy McNamara menciona en su reciente tesis, La naturaleza de código 
abierto de Dynamo significa que no es posible licenciar o vender secuencias de 
comandos individuales. Esto ha causado controversia dentro de la comunidad de 
Dynamo en relación con los desarrolladores que protegen sus derechos de 
propiedad intelectual a los scripts. (McNamara, 2016). 
 
Esta modalidad de código abierto ha permitido un desarrollo exponencial dentro de 
la comunidad. Este desarrollo se puede comprobar en la gran cantidad de foros en 







2.1.3. API  
 
La interfaz de programa de aplicación (API) es un conjunto de rutinas, protocolos y 
herramientas para crear aplicaciones de software. Los proveedores de software 
proporcionan API para dar a los desarrolladores de terceros los elementos básicos 
para desarrollar aplicaciones complementarias. Las API son un mecanismo que 
puede utilizarse para exportar información desde una aplicación BIM para su uso 
mediante aplicaciones de cálculo de costos. 
 
Los comandos desarrollados en el entorno de Revit tienen la capacidad de tener 
una conexión bidireccional con otros programas como Excel o una base de datos. 
En el caso específico de Excel el usuario tiene la capacidad de extraer la 
información de Revit para generar reportes de cuantificación de materiales o 
características de los elementos. Posteriormente el usuario puede manipular estas 
características dentro del entorno de Excel, los datos al retornar a Revit. 
 
Dynamo utiliza los métodos que ofrece la API de Revit para escribir y leer datos de 
Excel para poder ser manipulados en Excel sin tener la necesidad de conocer 
todos los códigos en C#, VB.NET, Python u otro lenguaje que no todos los 
usuarios tienen la capacidad de entender.  
 
Si bien se ha mencionado anteriormente, Dynamo tiene la ventaja de ser simple 
por el uso de programación visual. La superioridad de usar lo lenguajes de 
programación para crear aplicaciones se justifica en el potencial y la rapidez que 
se obtienen los resultados. La complejidad de utilizar lenguaje de programación 




Fig.  2-3 Exportación de información con Dynamo 
 
 
Fig.  2-4 Exportación de información con C# 
 
Los usuarios que quieran obtener más de Revit pueden utilizar herramientas 
adicionales o complementos. Se pueden descargar desde Autodesk App Store o 
desde compañías de software especializadas en la fabricación de herramientas de 
Revit (Bounduel, 2016). Para esta investigación se utilizará ambas herramientas. 
14 
 
Por un lado, Dynamo para la obtención de metrados ya que hay una mayor 
facilidad de trabajar con la geometría de los elementos de Revit. Por otro lado, se 
utilizará el lenguaje C# o C Sharp dentro del Entorno de desarrollo integrado (IDE 
por sus siglas en ingles). 
 
2.2. Gestión de la Integración del proyecto 
 
La Gestión de la Integración del Proyecto incluye los procesos y actividades 
necesarios para identificar, definir, combinar, unificar y coordinar los diversos 
procesos y actividades de dirección del proyecto dentro de los Grupos de 
Procesos de la Dirección de Proyectos (PMBOK, 2013).   
2.2.1. Descripción de un proyecto 
 
La descripción de un proyecto inicial de la elaboración de un plan de ejecución de 
un proyecto de construcción. Para la elaboración de una correcta elaboración de 
una descripción del proyecto es necesario obtener y revisar la documentación 
contractual del proyecto.  
La documentación contractual para revisar como mínimo es la siguiente: 
- Descripción del alcance 
- Especificaciones técnicas 
- Planos 
- Requerimiento de calidad, seguridad y medio ambiente 
- Listado de partidas del cliente 
- Estudios técnicos 
 
Durante la descripción de un proyecto se define la estrategia general, describe el 
alcance, los hitos del proyecto, la secuencia general de construcción, los 






2.2.1.1. Alcance del Proyecto 
 
Se define el alcance del proyecto en base de los requerimientos del cliente, 
condiciones de los contratistas, objetivos de los involucrados de acuerdo a lo 
subscrito en el contrato del proyecto.  
 
2.2.1.2. Work Break Down (WBS) 
 
Es la descomposición jerárquica de un proyecto en los entregables que se deben 
completar para lograr los objetivos del proyecto. Un WBS debe contar con las 
siguientes características. 
- Debe cubrir con el 100% del alcance 
- Debe ser esquemático y grafico 
- Cada nivel inferior debe representar una definición cada vez más detallada 
- Pude ser actualizado conforme se ejecuta el proyecto 
 
2.2.2. Gestión de Costos  
 
La Gestión de Costos del Proyecto incluye los procesos involucrados en estimar, 
presupuestar y controlar los costos de modo que se complete el proyecto dentro 
del presupuesto aprobado (PMBOK, 2013).  El estado actual dentro de la industria 
de la construcción peruana se puede dividir en dos etapas marcadas para la 
gestión de costos.  
 
La primera etapa se enfoca en la planificación sistemática y racional del consumo 
de recursos a lo largo del proyecto. Esta etapa está relacionada directamente con 
la gestión de costos en la cual se estiman la cantidad de recursos que se 
utilizarán.  
 
La segunda etapa está enfocada en el control de proyecto, para ello analizar el 
gasto de los recursos es una parte fundamental para que un proyecto cumpla los 
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objetivos que se plantearon en la etapa de la planificación. Un correcto control 
permite al gerente de proyectos tomar decisiones en función al avance del 
proyecto. Estas decisiones hacen uso de la planificación como línea base. 
Una correcta gestión de costos va de la mano con una correcta asignación de 
notas claves o códigos únicos que puedan representar. Para esta correcta 
asignación de códigos existen muchos ejemplos de clasificación como la 
Uniformat que representa una clasificación jerárquica de los elementos. 
 
2.2.2.1. Clasificación fundamental  
 
La clasificación mediante código único es la mejor forma de identificar un elemento 
y evitar la ambigüedad. Esta codificación tiene carácter de estándar en países 
como Estados Unidos y Reino Unido. El uso de esta clasificación es utilizado en 
las diferentes etapas de un proyecto de construcción donde se resalta el uso para 
la estimación de costos y la especificación. El uso de la estandarización de 
códigos mejora la comunicación entre todas las partes involucradas del proyecto. 
Esto ayuda a una compresión óptima, además el uso de una clasificación 
estructurada tiene ventajas en etapas posteriores como el uso para un monitoreo 
eficiente. 
 
Fig.  2-5 Fases de los tipos de clasificación. 
Fuente: Louise Sabol 
 
2.2.2.1.1. Uniformat  
Uniformat es una clasificación fundamental para elementos de construcción 
recomendada para describir la información común en diversos países. Su 
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clasificación es en base a la descripción jerárquica de los elementos usando una 




Tabla 1.  Fragemento ASTM Uniformat II Classification for Building Elements (E1557-97) 
Fuente: National Institute Of Standars And Technology 
 
2.2.2.1.2.  Uso de clasificación fundamental en software BIM 
 
La adopción de una clasificación elemental por programas BIM es fundamental ya 
que es necesario el orden de información de cada uno de los elementos que 
intervienen en un proyecto. Autodesk es una de las empresas que ha puesto 
énfasis en adoptar el Uniformat dentro de su estandarización esto se puede 
observar en programas como Navisworks y Revit. 
 
En Revit se usan códigos que puede ser agregado través de un archivo .txt que se 
agrega a dos parámetros específicos “omniclass” y “assembly code” para asignar 




2.2.3. Gestión del tiempo 
 
La Gestión del Tiempo del Proyecto incluye los procesos requeridos para 
administrar la finalización del proyecto a tiempo.  Estos procesos abarcan desde la 
definición del alcance y los objetivos hasta la finalización del proyecto (PMBOK, 
2013).  Por medio de una correcta gestión del tiempo se logra tomar decisiones 
acertadas para cumplir con la finalización de un proyecto de calidad, que cumpla 
tiempos y no incurra en los costos del proyecto. El PMBOK define el siguiente 
proceso para una correcta gestión del tiempo en un proyecto de construcción.  
 
 
Fig.  2-6 Proceso para gestión del tiempo en un proyecto de construcción. 
Fuente: PMBOK 2013 
 
Es importante resaltar que una correcta gestión del tiempo no está relacionada 
directamente con la cantidad de horas que se utilizan durante un día de trabajo, si 
no como se utiliza el tiempo para que se cumplan las actividades planificadas. 
Esto quiere decir que no se debe buscar ampliar las horas de la jornada laboral 
durante el día, sino enfocarse en que las tareas planificadas tengan los recursos 
necesarios para que se cumplan en el tiempo establecido. Para que todas las 
actividades se cumplan con los requerimientos establecidos durante la etapa de 
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planificación es necesario ver un proyecto hacia delante (Look Ahead). 
Anteponerse a los problemas es la mejor solución en una de las industrias más 
variables como es el caso de la industria de la construcción.  
 
2.2.3.1. Planeamiento del proyecto 
 
2.2.3.1.1. Planificación  
 
El proceso de planificación consiste en realizar una estrategia general a partir de 
la definición de las actividades generales del proyecto que deben realizarse para 
cumplir los objetivos. Este proceso sirve como guía base para el desarrollo de la 




La programación consiste en la elaboración más detallada del plan de ejecución 
del proyecto. En este proceso las actividades se relacionan sistemáticamente con 




En esta etapa se organiza las actividades que han sido identificadas y 
relacionadas en paquetes de trabajo. Organizar las actividades tiene el objetivo de 




La sectorización consiste en dividir el área de trabajo en sectores más pequeños 
con el objetivo de crear un flujo de trabajo constante. Cada tarea de un 
determinado sector debe ser realizado en un día asimilándose a un flujo de trabajo 
de la industria de la manufactura.  
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2.2.3.1.3.2. Tren de Actividades 
  
El tren de actividades es un método que permite desarrollar la secuencia 
constructiva de manera detallada para le ejecución de un elemento o una partida. 
Mediante este método se busca lograr que cada cuadrilla de trabajadores realice 
una misma producción de una actividad específica durante todo el proyecto.  
 
2.2.3.2. Presupuestación del proyecto 
 
2.2.3.2.1. Análisis de Precios Unitarios 
 
El análisis de precios unitarios es el proceso donde se estima la cantidad de 
recursos (materiales, mano de obra, equipo y subcontrata) que se utilizarán en la 
partida. Dado que en la etapa de planificación se identificaron tanto las cuadrillas 
como los procesos constructivos es parte del analista identificar las limitaciones y 
desarrollar una cuantificación lo más real posible. Aunque este análisis se 
caracteriza por ser aproximado y dinámico es fundamental basarse en la 
experiencia de obras desarrolladas por la empresa. 
  
2.3. Software en el mercado 
 
2.3.1. Software para la creación de modelos 3D 
 
Los programas de modelado BIM permiten crear modelos paramétricos en 3D y 
tienen la característica de poder brindar al usuario información geométrica y 
almacenar información personalizada de cada elemento a través de parámetros.  
Los programas de modelado BIM permiten: 
 
- Crear modelos en 3D 
- Crear parámetros relacionado con elementos para almacenar información. 
- Realizar renderizados  
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- Detectar deficiencias en el diseño  
- Crear reportes de cantidades volumétricas 
- Plasmar elementos físicos para su gestión dentro de un proyecto. 
- Comunicar de manera visual los detalles de un proyecto. 
 
Los software que se analizan en esta tesis son los siguientes: 
- Autodesk Revit 
- Archicad 
- Tekla Structures 
 
2.3.1.1. Comparación de programas y herramientas en el mercado 
 
2.3.1.1.1.  Autodesk Revit 
 
Este es considerado una aplicación BIM, siendo la más joven de todas. Además, 
es un software que permite diseñar con elementos de modelación y dibujo 
paramétrico. En 1997, Autodesk Revit fue creado y desarrollado por Revit 
Technology Corporation. En el 2002 fue comprado por Autodesk. La plataforma 
del software permite a los usuarios diseñar tanto mediante un modelo 3D como 
2D. (Coloma, 2008) 
 
El programa cuenta con un archivo único que contiene toda la información del 
proyecto, incluidas las vistas, las láminas y las bibliotecas de objetos paramétricos. 
Además, es la que está orientada hacia la tecnología de modelos de información 
para la construcción y tiene una estructura interna muy coherente en la que 
cualquier elemento del proyecto es tratado de manera similar. Por otro lado, este 
software dispone de una interface gráfica para el modelado paramétrico, en el cual 
los elementos modelados que se obtienen tienen independencia en su uso. 
También cuenta con herramientas que le permiten establecer determinadas 





Fig.  2-7 Interfaz del software Revit. 
Fuente: CASE 
 
El sistema operativo de Revit es compatible con Windows. Entre sus fortalezas 
está que es una aplicación muy intuitiva de emplear, con una interface coherente y 
con una documentación muy cuidada, además cuenta con una estructura interna 
amistosa y sencilla, es decir, es fácil de aprender.  Y entre sus debilidades se tiene 
que se vuelve lento con proyectos pesados, no permite superficies curvas 
complejas, también tiene una falta de conexión directa con algunas otras 
aplicaciones. (Coloma, 2008) 
2.3.1.1.2. Archicad 
 
Este software fue creado en los años 80s. ArchiCAD es un software de CAD 
completo, específico de arquitectura, interiorismo y construcción que trabaja bajo 
el concepto del Edificio VirtualTM el cual le permite diseñar su edificio en vez de 
dibujarlo. Este programa permite a los usuarios trabajar con objetos paramétricos 
con datos enriquecidos, usualmente llamados por los usuarios "smart objects". 




Este programa permite realizar un modelado en 3D en el cual toda la 
documentación necesaria e imágenes se crean automáticamente a medida que se 
va realizando el modelamiento y los resultados obtenidos tienen una buena 
calidad. Además, este cuenta con una Nube en donde se integra la información 
necesaria que ayuda y permite a los usuarios a crear y encontrar los objetos y 
componentes personalizados que necesitan para completar sus modelos BIM. 
(Ulloa et al., 2013) 
 
ArchiCAD permite trabajar al usuario con representaciones 2D o 3D en pantalla. 
Los diseños en "Dos dimensiones" pueden ser exportados en cualquier momento, 
incluso en el modelo; la base de datos siempre almacena los datos en "Tres 
dimensiones". Planos, alzados y secciones son generados desde el modelo del 




Fig.  2-8 Interfaz del software Archicad. 
Fuente: Graphisoft 
 
La clave de ArchiCAD es la facilidad de su uso y la disponibilidad de una amplia 




2.3.1.1.3. Tekla structures 
 
Este software fue creado en la década de 1990. Este es considerado una 
aplicación BIM que permite modelar en tres dimensiones, asimismo permite 
dibujar sólidos paramétricos dentro de un solo modelo 3D. Es uno de los software 
más especializados en cálculo y diseño de estructuras de acero. Los modelos 
creados con el software Tekla contienen la información detallada, confiable y 
precisa, necesaria para la exitosa ejecución de la construcción y el Modelado de 
Información para la Construcción. Este programa permite modelar no importando 
su tamaño y dificultad, esto se debe a su facilidad de uso, sencillez, precisión y 
gran rapidez. Además, cuenta con dos diferentes modos de trabajar, usuario y 
multiusuario, en este último permite que varias personas trabajen en el mismo 
modelo. De esta manera se intercambia información y se actualiza 
instantáneamente, es decir se trabaja en el mismo proyecto y en tiempo real. 
También, este software permite modelar y analizar estructuras en hormigón y 
acero (Ulloa et al., 2013). 
 
Una vez que se tiene el modelo en 3D, este programa permite obtener los planos 
generales, un listado de los materiales y piezas utilizadas en la modelación. Toda 
esta información es dependiente del modelo, por ello si es que se realiza algún 





Fig.  2-9 Interfaz del software Tekla Structures. 
Fuente: Tekla 
 
2.3.1.2. Conclusión de la comparación de programas 3D  
 
Luego del análisis de las características realizadas por los autores se 
establecieron dos criterios para valorar los software que se encuentran en el 
mercado.  Por un lado, el primer criterio es la cantidad de empresas que usan el 
software. Por otro lado, el segundo criterio está basado en la utilidad del software 
para desarrollar proyectos de edificaciones.  
 
Según estos dos criterios el programa que se utilizará en el caso experimental 
será Autodesk Revit ya que es el software que más se utiliza por empresas para 
modelado BIM en el mercado peruano (Ver capítulo 4), además es el software que 
tiene un mejor interfaz para realizar proyectos de edificaciones.  
 
 
2.3.2. Software para la gestión integral de proyectos  
 
Hay una amplia gama de software para la gestión integral de proyectos de 
construcción disponibles en el mercado que permiten al usuario el manejo de 
datos de recursos, rendimientos y otros factores determinantes con el objetivo de 
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realizar una correcta planificación y control de los proyectos en análisis. Estos 
programas y herramientas pueden realizar lo siguiente: 
 
- Almacenar datos de rendimientos, precios, etc. de los recursos usados en 
el proyecto. 
- Calcular los precisos de actividades a partir de recursos a través de análisis 
de precios unitarios (APU). 
- Realizar presupuesto a partir de cuantificaciones y costo de actividades 
- Realizar una planificación detallada de la secuencia de actividades de 
proyectos. 
- Obtener métricas del proyecto. 
- Realizar un control del avance. 
- Comparar lo planificado versus el avance real del proyecto. 
- Generar reportes. 
Los software más utilizados para la gestión integral de proyectos son los 
siguientes: 
- Sistema S10 
- Presto 
- Vico Software 
- Qex 
- Synchro PRO 
 
2.3.2.1. Comparación de programas y herramientas para la gestión integral 
del proyecto 
 
2.3.2.1.1. Sistema 10 
 
Sistema 10 (S-10), es un software de ingeniería civil que calcula el costo que 
involucraría construir cualquier obra de ingeniería civil o similar, así también 
determina las cantidades de mano de obra, material y equipo que se necesitaría 




El Software S10 está compuesto de varios módulos, que son: Presupuestos, 
Compras y pedidos, Administrativo, Contabilidad, Ventas, Almacenes (bodegas), 
Facturación, Nominas, Valorizaciones, Lean, Gerencia de Proyectos (Moreno, 
2016). 
 
Este es un programa para elaborar presupuestos de todo tipo de obras a partir de 
los metrados. Permite elaborar hasta tres tipos de presupuesto por obra, el Venta, 
Meta y Línea Base, los que son asignados a los proyectos que serán utilizados 
para planificar, ejecutar, controlar y valorizar labores que se realizan en el módulo 
de Gerencia de proyectos del S10. Las facilidades implementadas como la 
interacción con el Office de Microsoft, permite que la información sea aprovechada 
e integrada a otros programas de aplicación. (S10peru, 2017) 
 
 
Fig.  2-10 Interfaz del software Sistema 10. 
Fuente: Manual de S10 
 
S10 es un programa destinado a la planificación inicial y la programación 
constante durante la ejecución del proyecto. Además, permite hacer un análisis 




Fig.  2-11 Catálogo de causas de incumplimiento. 




Presto es el primer programa de presupuestos y mediciones BIM orientado al 
desarrollo integral de la gestión y el control de costes para edificación y obra civil 
que comprende las diferentes necesidades de todos los agentes que intervienen 
en todas las fases como directores de ejecución de obras, Project managers, 
empresas constructoras y promotoras, entre otros. (Presto, 2017) 
 
Toda la información se mantiene integrada en el presupuesto, desde la 
planificación hasta las certificaciones, incluyendo el control económico de la obra, 
la información de los sistemas de gestión de la calidad y la documentación de la 
obra terminada, proporcionando un entorno compartido y ordenado de gestión del 





Fig.  2-12 Interfaz del software Presto. 
Fuente: Manual de Presto  
 
Está integrado bidireccionalmente con Microsoft Office, primavera, Revit y otros 
programas utilizados en el proyecto y la ejecución de obras. Además, permite la 
creación de complementos o plugins mediante un API (Application Programming 
Interface) para cubrir las necesidades particulares de los clientes. (Presto, 2017) 
 
2.3.2.1.3. Vico Software 
 
Vico Office está diseñado específicamente para la construcción y está diseñado 
como una plataforma BIM-neutral totalmente integrada a la que se pueden 
publicar, sintetizar y aumentar diversos tipos de modelos BIM con información de 
costes y calendario. Para maximizar la eficiencia y satisfacer las necesidades 
específicas de los diversos procesos y fases del proceso de construcción, Vico 
Office está estructurado de manera modular, proporcionándole una solución 




Los módulos de Vico Office soportan las diversas funciones involucradas en un 
proyecto BIM y proporcionan para cada función módulos distintos, aunque 
integrados, para explorar, planificar, controlar y gestionar el proceso de 
construcción. Cada módulo agregado aprovecha los datos, aumentando aún más 
la eficiencia del proceso BIM. La estructura unificada de Vico Office se ajusta 
perfectamente a la metodología de Project Delivery Integrado y permite un entorno 
BIM social realmente beneficioso. (Vicosoftware, 2017) 
 
 
Fig.  2-13 Interfaz de Vico Software. 




Qex es un plugin para Autodesk Revit que muestra todos los elementos del 
Modelo BIM y ayuda en la confección de Cómputos Métricos. Su principal 
característica es su velocidad, ya que los cómputos se pueden confeccionar de 
una forma sencilla y rápida.  La principal razón de utilizar Qex es su simpleza, ya 
que los cómputos confeccionados se pueden exportar a varios formatos (Word, 
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Excel, Gestión Revit) y el usuario luego realiza su Presupuesto en la solución de 
software que elija. (Autodesk, 2017) 
 
Qex fue desarrollado por Luciano Gorosito y es gratuito en su versión LT que 
permite realizar un presupuesto de manera rápida con el objetivo de tener un 
estimado del precio del proyecto. Qex no tiene la capacidad de realizar una 
planificación dentro de la misma aplicación, pero permite exportar la información a 
programas como MsProject para su planificación externa. 
 
 
Fig.  2-14 Interfaz del software Qex. 
 
2.3.2.1.5. Synchro PRO 
 
Synchro Pro es una plataforma que permite realizar la programación de un 
proyecto de construcción. La programación que permite realizar Synchro software 
no solo se enfoca en simple simulaciones del proceso constructivo del proyecto. 
Synchro permite realizar la logística y control de trabajos temporales durante el 
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proyecto, además, permite analizar y editar visualmente los cambios durante la 
ejecución del proyecto.  
Si bien nuestro software es interoperable y se sincroniza con herramientas 
heredadas de programación de CPM como Oracle Primavera P6, Microsoft Project 




Fig.  2-15 Interfaz del software Synchro PRO. 
 
2.3.2.2. Conclusión de la comparación de programas de gestión integral de 
un proyecto 
 
Los autores luego de investigar y analizar las características del software 
disponibles en el mercado han decidido valorar como superiores aquellos que se 
alineen a la utilización de la metodología BIM como primer criterio y como segundo 
criterio enfocarse en la aplicación de metodologías para la gestión de costos y 




En primer lugar, es evidente que hay dos software que sobresalen al momento de 
gestionar un modelo BIM, Vico Office y Synchro Software son los programas con 
una gran ventaja ya que permite realizar una detallada gestión del visual del costo. 
Además, cuenta con la ventaja de poder trabajar con archivos IFC. La desventaja 
de estas plataformas es su elevado precio que ha sido la principal barrera para 
poder entrar al mercado peruano. En segundo lugar, Presto permite trabajar 
también con modelos IFC, pero es ineficiente (complejo) al momento de planificar 
de manera óptima un proyecto. En tercer lugar, Qex resalta su rapidez para 
realizar cuantificaciones y presupuestos de manera automática. La desventaja de 
Qex se debe a la nula interoperabilidad de trabajar con otros software de 
modelado aparte de Revit, es decir no trabaja con archivos IFC. Además, no 
cuenta con un módulo de planeamiento.  
 
Por último, es necesario dedicarle comentarios especiales a S10. Si bien S10 es el 
programa más difundido en el mercado peruano (Ver capítulo 4), sin embargo, no 
tiene ninguna opción de trabajar con modelos paramétricos BIM. Es por ello que 

















CAPÍTULO 3: FLUJO DE TRABAJO DEL ADD-IN 
 
Para una correcta gestión, los autores han centrado gran parte del trabajo del flujo 
en el proceso de definir las limitaciones, datos y actividades necesarias para 
realizar una correcta gestión de costos y tiempo de un proyecto. Esto significa que 
la generación del modelo 3D toma un segundo plano.  
 
3.1. Definición del proyecto 
 
Para definir el proyecto es necesario enfocarse en las limitaciones y ventajas que 
enfrentará el proyecto en función a condiciones externas como internas. Las 
condiciones que los autores han decidido evaluar son las siguientes: 
 
- Identificar los factores geográficos y sus limitaciones según la ubicación del 
proyecto. 
- Detectar cuáles son las limitaciones legales (trámites municipales) 
- Identificar el objetivo del proyecto. 
- Identificar los involucrados y analizar los objetivos individuales 
- Identificar la complejidad del proyecto 
- Asignar responsabilidades  
 
3.1.1. Alcance del Proyecto 
 
Para una correcta definición del alcance se debe identificar los siguientes ítems: 
 
- Actividades que se realizarán para cumplir los objetivos. 
- Las excepciones del contrato. 








Para la creación del WBS se debe identificar la relación de las actividades y el 
cumplimiento de los entregables. Los autores recomiendan identificar las 
actividades que están relacionadas o pueden ser obtenidas desde el modelo BIM 
preparado. Para aquellas actividades que no pueden ser gestionadas desde el 
modelo BIM se debe realizar un plan para obtenerla por métodos alternativos.  
 
3.1.2.1. Descomposición de paquetes de trabajos 
 
La presente tesis se enfoca en la realización de una correcta gestión para un 
proyecto a nivel de casco estructural por lo cual se ha decidido identificar los 
siguientes paquetes de trabajos.  
 
- Acero de elementos 
- Concreto de elementos 
- Encofrado de Elementos 
- Curado de Elementos 
 
Además de identificar las actividades y organizar la del WBS los autores 
recomiendan realizar un RBS (Resources Break Down Structure) con el objetivo 
de tener un panorama más claro al momento de realizar el presupuesto y la 
planificación de la utilización de los recursos. 
 
3.2.  Modelado en Revit 
 
3.2.1. Preparación plantilla 
 
Las plantillas son el espacio de trabajo dentro de Revit para iniciar un proyecto y 
define el enfoque de trabajo que tiene un determinado grupo de trabajadores. Es 
importante contar con una plantilla que se adecue con el objetivo del trabajo ya 
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que no es lo mismo trabajar con una plantilla para obtener renderizados que 
trabajar con una plantilla para cuantificar cantidades. En los siguientes párrafos se 
ahondará la manera adecuada para poder generar una plantilla para cuantificar y 




Los parámetros definen las características de los elementos dentro del modelo. 
Esta información puede incluir desde el costo y fecha de ejecución de un elemento 
hasta la ubicación espacial dentro de un proyecto. Revit le permite crear nuevos 











Fig.  3-1 Ventana Propiedades con parámetros de un proyecto. 
 
 
El objetivo de definir parámetros es contener información que sean relevantes y 
puedan ser utilizados para la creación de parámetros. En la siguiente figura se 








Los materiales fueron creados, a diferencia de otras fases, con el objetivo de 
contener información textual de especificaciones técnicas como la calidad de 
concreto o el uso del material. Cabe resaltar que se asignó colores sólidos al 
aspecto de cada material para su rápida identificación de características de los 
elementos. Esto va en contra con lo que comúnmente se utiliza los materiales 
como renderizados y creación de videos para publicación.  
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Se crearon materiales para la calidad del concreto especificando su resistencia. La 
imagen siguiente muestra las diferentes calidades de concretos creados. Cada 




Fig.  3-3 Ventana Material Browser. 
Además, se crearon nuevos materiales para describir el uso que tenía, sin 
importar sus características geométricas, por ejemplo, se creó materiales para 
identificar el encofrado y se especificó la ubicación (Fondo de viga, Laterales de 
viga, etc.). Estos materiales serán agregados mediante la herramienta “paint” que 
ofrece Revit durante el modelado para obtener zonas de encofrado más exactas. 
 
3.2.2. Criterios de modelado 
 
Los criterios de modelado son las reglas que se tiene que respetar para obtener 
un modelado que cumpla con los requisitos necesarios para poder realizar una 




En la imagen inferior se muestra una imagen que resume como debe desarrollarse 
el correcto modelado de una columna. Se muestra la nomenclatura que se utiliza, 
la categoría a la que pertenece y las cotas que deben respetarse. 
 
 
Fig.  3-4 Criterio de modelado del elemento columna 
 
Para fines de esta tesis se desarrolló un pequeño documento donde se explica de 
manera detallada cómo debe desarrollarse el modelo para que se pueda aplicar la 




Posterior al modelado es necesario realizar una inspección o verificación que los 
criterios de modelado sean respetados durante el modelado del proyecto. Esta 
auditoria tiene la finalidad de comprobar si el modelo cumple con los requisitos 
necesarios para que se pueda obtener el presupuesto y el calendario valorizado. 
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Los autores han decidido basar esta auditoria en la tesis del ingeniero Diego 
Fuentes donde se realiza un análisis de un modelo estructural (Ver anexo 02). 
 
3.2.3.1. Herramientas complementarias 
 
Para una correcta auditoria del proceso de modelado fue necesario realizar 
complementos que permitan al usuario verificar el cumplimiento de los estándares 
dentro del manual de criterios de modelado. Dentro de las herramientas 
complementarias desarrolladas por los autores se encuentran: 
 
a. QElements: Esta herramienta permite revisar que todos los elementos tengan 
asignado un valor dentro del parámetro nombrado como “Elemento. Además, 
permite al equipo de trabajo de modelado controlar su avance según la 























b. Pick Information: Permite al usuario obtener cantidades de áreas y volúmenes 
de múltiples elementos seleccionados. Esta herramienta fue realizada ya que 











Fig.  3-6 Pick Information 
 
c. Allow Join – DisAllow Join: Durante el proceso de modelado del proyecto se 
creó las herramientas “Allow Join” y DisAllow Join” que permite unir y desunir 
respectivamente los elementos con el objetivo de obtener un metrado más 
exacto del encofrado. Es necesario mencionar que Revit permite utilizar estas 
dos herramientas por elemento a diferencia de las herramientas desarrolladas 
por los autores que permite realizar estas actividades con todos los elementos 
a la vez. Esto generó un ahorro en tiempo de manera considerable.  
 
d. Filtros complementarios: Revit permite realizar filtros de elementos según la 
categoría, pero estos filtros no son personalizados. Por ello, se creó filtros 
complementarios que permiten seleccionar los elementos según las siguientes 
condicionales: 
 
 Parámetro compartido “Elemento” 
 Diámetro del acero. 
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 Tipo del elemento. 
 
Fig.  3-7 Filtros complementarios 
 
Estas herramientas son de fácil acceso para el usuario ya que se encuentran en la 
pantalla principal de Revit.  
 




Los metrados son obtenidos con la finalidad de calcular la cantidad de recursos 
que serán utilizados en las actividades que se ejecutarán durante el proyecto. Las 
cantidades que se obtendrán a partir del modelo paramétrico son volúmenes y 
áreas. 
 
3.3.1. Flujo  
 
- Correcta asignación de valores en parámetros compartidos 
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- Asignación de materiales a elementos 
- Verificación del cumplimiento de los criterios de modelado 
o Elementos modelados con su correspondiente categoría 
o Elementos modelados respetando cotas 
- Ejecutar los scripts de Dynamo (Metrado de concreto y Encofrado) 
- Metrado de Acero a partir de volúmenes 
- Visualización y verificación que todos los elementos tengan asignado los 
valores correctos 
 
3.3.2. Scripts de Dynamo 
 
Para la obtención de metrados se utilizará Dynamo. Este tiene la capacidad de 
trabajar con la geometría y la información paramétrica de los elementos existentes 
dentro de Revit. Además, permite realizar filtros según las condiciones del usuario. 
Por último, Dynamo permite realizar operaciones (matemáticas y lógicas) entre la 
información que desde el interfaz de Revit es complicado e ineficiente acceder.  
El flujo para obtener los metrados de cada uno de los elementos se muestra en la 
siguiente figura.  
 
Fig.  3-9 Flujo para obtención de metrados 
 
Dynamo permite recolectar los elementos de Revit a partir de su categoría. Para 






Fig.  3-10 Script Dynamo para recolección de elementos. 
 
Luego de obtener todos los elementos es necesario organizar los elementos en 
función a la información que vamos a necesitar. Por ejemplo, en el caso de 
columnas y placas, ambos elementos pertenecen a la categoría structural 
columns. Por ello, para poder aislar los elementos que son columnas es necesario 
realizar un filtro a través de una Máscara Booleana.  
 
 
Fig.  3-11 Script Dynamo para filtrar columnas. 
 
Dynamo permite obtener la información paramétrica (Parámetros propios de Revit 
y parámetros compartidos) a partir de un nodo llamado 
“Element.GetParameterValueByName”. Se puede obtener cualquier valor 
almacenado dentro de un parámetro de un elemento a partir de especificar el 





Fig.  3-12 Script Dynamo para obtención de información de elementos. 
 
Además, con ayuda de un nodo del paquete “Universo BIM” se puede obtener los 
materiales dentro de los elementos.  
 
Fig.  3-13 Nodo de obtención de materiales. 
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Con toda la información (volúmenes, longitudes, áreas y cantidades) de los 
elementos se pueden realizar operaciones matemáticas como suma, restas, 
multiplicación división, etc.   
 
Fig.  3-14 Script Dynamo para cálculo de área de zapata. 
 
El proceso finaliza con asignar los valores calculados (encofrado y concreto) en 
los parámetros compartidos creados. Para poder guardar información dentro de 
los elementos se usó el nodo “Element.SetParameterByName”. 
 
Fig.  3-15 Utilización de “Element.SetParameterByName” para asignación de valores calculados. 
 
Para la realización de la simulación virtual (BIM-4D), los autores realizaron un 
script que pueda ser leído por el software Navisworks. El tipo de archivo generado 
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por el script es un archivo. xml. Este archivo tiene una configuración que permitirá 
al programa reconocer los elementos según el parámetro compartido “semana” y 
crear grupos de elementos (Sets). 
 
 
Fig.  3-16 Creación del script Sets para el uso en Navisworks 
 
3.3.3. Metrado de Acero 
Según los resultados obtenidos a partir de las entrevistas realizadas a 
profesionales del área de metrado de empresas (Resultados mostrados en el 
capítulo 4) se concluyó que la manera más eficiente de obtener metrados de la 
partida de acero en la etapa de licitación de un proyecto es a través de ratios. Para 
ello, se desarrolló un add-in conectado a una base de datos que contiene los ratios 
según la tipología del proyecto. Dicha base de datos podía ser modificada de 




Fig.  3-17 Interfaz de ARAMBI para ratios de acero. 
 
Para La visualización y verificación de que los resultados obtenidos sean 
coherentes, los autores han desarrollado una add-in que permite visualizar los 
metrados detallados en un interfaz amigable.  
 





 Fig.  3-19 Interfaz de ARAMBI para el resumen de metrados. 
 
 
3.4. Planeamiento del proyecto 
 
Para realizar un correcto planeamiento del proyecto, la presente tesis desarrolla 
una adaptación del proceso propuesto por el PMI. Donde el add-in desarrollado 
trata de abordar procesos con el objetivo de reducir el tiempo y los recursos que 




A diferencia del método tradicional con planos en 2D, utilizar un modelo BIM 
permite al encargado de la planificación generar más opciones de sectorización en 
un menor tiempo ya que cantidades como volúmenes de concreto y encofrado son 
obtenidos de manera automática.  
 
Dentro del software que se desarrolló para cumplir con la metodología el usuario 
tiene la capacidad de elegir tres tipos diferentes de sectorización y obtener los 




Fig.  3-20 Interfaz de ARAMBI para la sectorización. 
 
3.4.1.2. Duración de Actividades 
 
Según la data de cada empresa se tiene un rendimiento de cuadrilla en función a 
número de integrantes, métodos constructivos y materiales usados. Calculado el 
rendimiento se procede a calcular la duración de las actividades mediante 
fórmulas matemáticas. 
 
                              
                             
                        
 
 
         
                              
                       
 
 
3.4.1.2.1. Tren de Actividades  
 
El programa desarrollado por los autores permite al usuario tener la capacidad de 
generar su propio tren de actividades a partir de una lista de actividades según los 









Fig.  3-22 Tren de actividades 
 
Una vez finalizado el tren de actividades tentativo el usuario enlazará los 
elementos a través de condicionales (“Nivel del Elemento”, “Sector” y “Vaciado 
(H/V)”). Con esta herramienta cada elemento tendrá dentro de sus parámetros la 
siguiente información: 
 
 Fecha de inicio 
 Fecha de fin. 










3.5.1. Análisis de Precios Unitarios  
 
Tener una base de datos con los precios actualizados es fundamental para 
obtener un buen presupuesto. Además, dado que en proyectos de una misma 
empresa las cuadrillas y los procesos constructivos no varían significativamente, 
los autores desarrollaron dentro del software herramientas que permiten 









3.5.1.1.1. Mano de Obra 
 
La mano de obra de un proyecto consta con los siguientes haberes: 
 
- Remuneración básica, 
- Remuneración por vacaciones anuales, 
- Derecho a jornal dominical, 
- Bonificación por escolaridad, 
- Bonificación unificada en construcción (BUC), 
- Bonificación por movilidad, 
- Descuento por jubilación en Oficina Nacional de Pensiones (ONP) o 
Administrador de Fondo de Pensiones (AFP), 
- Descuento por beneficios sociales de recreación Conafovicer, 
- Descuento por afiliación sindical, 
- Aporte en Seguro de Salud Essalud, 
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- Gratificación por fiestas patrias y navidad, 
- Liquidación de beneficios debido compensación por tiempos de servicios, 
- Seguro contra todo riesgo SCTR. 
 
Tabla 2.  Salarios y beneficios sociales. 
Fuente: CAPECO 
 
Es necesario mencionar que la remuneración de los trabajadores varía con la 




El precio de los materiales varía según los siguientes factores: 
 
- Ubicación de proveedores. 
- Ubicación de la materia prima. 
- Accesibilidad al proyecto 
- Negociación con proveedores. 
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3.5.1.1.3. Equipo y herramientas 
 
Los precios de equipos y herramientas cubren los gastos de vida útil, gastos 
administrativos y rentabilidad. Para estimar el precio de maquinaria se estima con 
la premisa que la duración de vida útil es de 10000 Horas repartidas en 5 años 




El cálculo de la subcontrata está en función de la negociación entre la contratista y 
el subcontratista en función a la cantidad de trabajo o la cantidad de tiempo siendo 
este el caso del encofrado.  
  
Para actualizar de manera constante el precio de los recursos, el software 










Para realizar el presupuesto, el usuario tiene la capacidad de agregar partidas a 
su estructura en función al WBS que se desarrolló previamente y relacionarlas con 
los elementos de Revit mediante condicionales. Además, el usuario tiene la opción 
de guardar esta estructura para futuros proyectos. 
 









Fig.  3-27 Interfaz de ARAMBI sobre opciones de metrado y filtros. 
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Una de las limitaciones que tiene el software referente a la obtención del 
presupuesto es que no se puede presupuestar las partidas que no han sido 
modeladas. Por ejemplo, las partidas de obras provisionales. Es por ello que se 
creó un interfaz final que permite obtener el costo final del proyecto. 
 
 
Fig.  3-28 Obtención del Costo total del proyecto. 
 
Además de obtener el presupuesto del proyecto podemos obtener estadísticas de 




Fig.  3-29 Interfaz de ARAMBI sobre estadísticas de los recursos. 
 
3.6. Calendario Valorizado 
 
3.6.1. Calendario Valorizado de recursos 
 
Luego de desarrollar el tren de actividades, se asigna la información de tiempos a 
cada uno de los elementos a través de condicionales (Nivel del elemento, 
Elemento y Sector). La importación de toda esta información y posterior 
asignación de valores a cada elemento se ejecuta mediante un add-in que permite 




Fig.  3-30 Interfaz de ARAMBI para el calendario valorizado. 
 
Además de Obtener el calendario valorizado, el usuario tiene la capacidad de 
obtener de manera automática la curva S base para un futuro control del proyecto 
y toma de decisiones.  Además de la curva “s” se puede obtener la curva de 
vaciado de concreto, colocación de acero y horas Hombre.  
 
Fig.  3-31 Interfaz de ARAMBI para la curva S. 
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3.7. Simulación 4D 
 
A partir de generar la planificación (semanal) del proyecto, se puede aprovechar la 
información dentro del parámetro “semana”. Esta información puede ser utilizada 
para la generación automática de elementos en el software Navisworks. La 
selección automática en Navisworks se logra mediante la creación de reglas 
lógicas. Estas reglas crean sets como se muestra en la siguiente imagen.  
 
 
Fig.  3-32 Creación de reglas lógicas en Navisworks. 
 
Los sets obtenidos pueden ser exportados y ser utilizados en otro proyecto 
mediante un archivo *.xml. Estos archivos pueden ser generados conociendo a 
fondo la estructura del archivo. A partir de esta estructura los tesistas crearon un 
script en Dynamo para generar de manera automática la estructura de un archivo 






Fig.  3-33 Código para la creación de los sets. 
 
 
Fig.  3-34 Desarrollo del script de sets en Dynamo. 
 
A partir del archivo se puede generar los sets de manera automática dentro del 
entorno de navisworks. En navisworks se puede crear una simulación sencilla y 
agregar tareas  por cada sets creado. Para finalizar la simulación para su posterior 
análisis es necesario dar un intervalo de tiempo equitativo para cada set. 
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CAPITULO 4: CASO DE ESTUDIO 
 
4.1. Definición del Proyecto 
 
El proyecto, Quinta Arrieta, está ubicado en el distrito de Barranco-Perú. Quinta 
Arrieta es un edificio multifamiliar desarrollado por la empresa inmobiliaria 
“Inversiones Vicca Verde”.  Es un proyecto de un área de 510 m2 que cuenta con 
dos niveles de sótanos (Estacionamientos y Depósitos) y seis pisos superiores 
más azotea. Dada la geometría de terreno (10 x 51 m2) la empresa de 
arquitectura decidió dividir el proyecto en tres torres. Cada nivel cuenta con tres 
departamentos y áreas para el tránsito de personas. Las áreas totales construidas 
de los niveles suman la cantidad de 2971,90 m2. 
 
 






Se realizó la definición del proyecto identificando las principales condiciones del 
proyecto. 
 
A. Objetivo del proyecto: 
 
El objetivo principal del proyecto es cumplir con los plazos de entrega. El cliente, 
Inversiones Vicca Verde, tiene que respetar los plazos de entrega de los 
departamentos de acuerdo con las fechas del contrato. La fecha de inicio del 
proyecto está planificada para el día 15 de marzo de 2016 con fecha de 
finalización el día 18 de agosto del mismo año. Dada esta premisa del objetivo del 
proyecto es recomendable realizar una planificación para cumplir con los plazos 
acordados. 
 
B. Factores geográficos 
 
El proyecto está ubicado en el Jr. Carlos Arrieta 244-248, en el distrito de 
Barranco, Lima, Perú. Es por esta avenida que se realizará el transporte tanto de 
materiales como de maquinaria.  
 
 
Fig.  4-2 Acceso al Proyecto. 
64 
 
C. Limitaciones Legales 
 
La Municipalidad de Barranco permite un horario laboral para la finalización de 
actividades de construcción a las 18:30 pm. No hubo Limitaciones por parte de la 
municipalidad. 
 
D. Complejidad del proyecto 
 
La principal complejidad del proyecto es la geometría. Al contar con un terreno tan 
angosto la capacidad de distribución de áreas para obras provisionales y de 




Los involucrados detectados en este proyecto fueron: 
 
- Usuarios Finales. 
- Empresa Constructora 
- Empresas subcontratistas 
- Cliente (Inversiones Vicca Verde) 
- Proyectistas 
- Vecinos  




Se definieron las responsabilidades individuales y comunes con el objetivo de 






4.1.1. Alcance del proyecto 
 
Según el objetivo del cliente, Inversiones Vicca Verde, el proyecto debe cumplir 
con los requerimientos del plazo según acordado con el cliente sin tener 
repercusiones en la calidad ni el costo final del proyecto. El contratista encargado 
de la construcción del casco estructural deberá finalizar la construcción de los dos 
niveles de sótanos y seis niveles más azotea.  
 
Las partidas de acabados arquitectónicas del proyecto serán ejecutadas por 
diversos subcontratistas que serán gestionados por Inversiones Vicca Verde. Para 
la correcta ejecución de los trabajos de arquitectura es necesario que se cuente 
con tres meses antes de la entrega de departamentos.  
 
El contratista de casco estructural se compromete a ejecutar todas las partidas 
dentro del presupuesto contractual y dejar un ambiente óptimo para que se realice 
de manera adecuada los trabajos de arquitectura.  
 
4.1.2. Work BreakDown Structure 
 
Se decidió dividir el proyecto en cinco paquetes globales para la ejecución del 






Fig.  4-3 Work BreakDown Structure del proyecto Quinta Arrieta. 
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4.2. Modelado de Revit. 
 
A continuación, se muestran las consideraciones técnicas que se tuvieron en 
cuenta al momento de realizar el modelado en Autodesk Revit. 
 
Modelado de Columna 
 
Con el objetivo de utilizar el modelo para sectorización y respetar el proceso 
constructivo (contrario a lo que propone la norma nacional de reglamento de 
metrados) las columnas fueron modeladas en dos partes. La primera parte de la 
columna fue modelada desde el nivel de losa hasta la base de la viga mayor 
peraltada o la losa en el caso de que no existiera viga. La segunda parte de la 
columna corresponde al pequeño “nudo” faltante. 
Las placas tienen los mismos criterios que las columnas. Ambos elementos fueron 
modelados con la categoría “Structural Columns”. 
 
 
Fig.  4-4 Criterio de modelado de columna 
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Modelado de Losas 
 
En el momento de modelar losas, todas fueron modeladas como “Floor”. Pero para 
poder diferenciar entre losas aligeradas y losas macizas se utilizó el parámetro 
“Elemento” donde se le asignaba el texto “Aligerada” y “Maciza” para que pueda 
ser filtrada y utilizada para cuantificar los materiales.  Una de las recomendaciones 
que brinda Graña y Montero en su Manual de Estándares BIM es que las losas 
deben ser modeladas por paños, es decir entre vigas.  
 
 
Fig.  4-5 Criterio de modelado de losas. 
 






1. El trabajo sincronizado con un archivo central tiene muchas ventajas solo si se 
tienen bien definidas las responsabilidades de cada participante.  
2. Definir de manera exacta niveles de detalle para no generar esfuerzo 
innecesario a la hora de modelar. 
3. Al momento de auditar un modelo se debe tener en cuenta que muchos de los 
modelos existentes deben ser descartados y volver a modelar desde cero. 
4. La utilización de filtros para visualizar los detalles de los elementos es una 
ayuda para las reuniones de conformidad en el post-modelado con el fin de 
poder detectar los elementos por colores. 
5. El uso de parámetros compartidos cuando ya se tiene experiencia en modelos 
anteriores resulta prácticamente necesario ya que la creación de parámetros 
de proyecto resulta un costo en tiempo elevado. 
6. Trabajar con sub-disciplinas es una ayuda importante al momento de modelar 
instalaciones ya que nos permite trabajar en espacios menos saturados. 
7.  Tener una reunión interna dentro de la empresa para la mejora continua y la 
creación de nuevas plantillas por especialidades. 
 
4.3. Metrados 
Para ciertas partidas como el encofrado de zapatas fue necesario utilizar la 
herramienta “Paint” para pintar las caras que estaban en contacto contra terreno. 
Si bien pintar las caras para descontar áreas es un trabajo que no se puede 
automatizar porque se tiene que analizar las condiciones del proyecto y por lo 





Fig.  4-7 Scripts para obtención de encofrado de zapatas. 
 
Por otro lado, hay muchos valores que deben ser calculados a partir de 
condicionales u operaciones lógicas. Un ejemplo claro es el concreto dentro de 
una losa aligerada. Dynamo te permite aplicar fórmulas según valores como se 
muestra en la siguiente imagen: 
 
Fig.  4-8 Scripts para obtención de concreto de losas aligeradas. 
 
Para los metrados de acero se consideró utilizar los ratios de un proyecto (Madre 
Selva) con características muy similares al proyecto de caso de estudio. Además, 
se realizó pruebas de modelado de acero de algunos elementos para verificar que 




Fig.  4-9 Modelado de acero. 
 
Al finalizar el modelado se realizó una auditoria de la calidad al modelo en base al 
formato de Graña y Montero que presenta la tesis del Ingeniero Diego Fuentes. El 
resultado de la auditoria se adjunta dentro de los anexos.  
 
Resumen de Metrados 
 
En función del WBS se hace un listado de las partidas que contempla cada 
elemento. A partir del listado de partidas es necesario identificar aquellas que 
podrán ser cuantificadas desde el modelo. En el siguiente grafico se muestra de 
color rojo las partidas que no se pudo obtener desde el modelo y de color verde 





Fig.  4-10 WBS para obtención de metrados. 
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4.4. Planeamiento del proyecto 
 
El cliente, Inversiones Vicca Verde, define como fecha de inicio de proyecto el 15 
de marzo del 2016 y como fecha máxima de finalización del casco estructural para 
el día 30 octubre del 2016. Dadas las fechas del cliente se concluye que el 
proyecto tiene una duración máxima de 7.5 meses. A partir de este dato se 




Se respeta los paquetes generales del WBS planteado en la etapa de definición 
del proyecto por lo tanto tenemos las siguientes actividades: 
 
- Encofrado de elementos 
- Acero de Elementos 
- Concreto de elementos 
- Curado de elementos 
 
B. Programación  
 














Fig.  4-11 Secuencia de actividades. 
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C. Organización  
 
Para organizar las tareas del proyecto se propuso analizar tres opciones de 
posibles arreglos (sectorización) por nivel. Para la elección de la sectorización se 
utilizó criterios por parte de autores con el fin de elegir la mejor sectorización. 
 
Los factores que se analizaron fueron las siguientes: 
 
1. Similitud de cantidad de encofrado entre sectores (Vertical y Horizontal). 
2. Similitud de cantidad de concreto entre sectores (Vertical y Horizontal). 
3. Similitud en la geometría del encofrado por piso. 
4. Flujo continuo de construcción. 
 




Fig.  4-12 Sectorización de la cimentación. 
 
En las siguientes imágenes se muestra la sectorización del piso típico (Piso 02 – 




Fig.  4-13 Sectorización del piso típico. 
 
 
Fig.  4-14 Modelo 3D de la sectorización del piso típico. 
 
D. Duración de Actividades 
 
Para estimar la duración de actividades fue necesario analizar la composición de 
las cuadrillas y los métodos constructivos. Para lograr una estimación más exacta 
se analizó los rendimientos que se obtuvieron del proyecto Madre Selva (Proyecto 
con similares características). En función a los rendimientos y al metrado a 






E. Tren de Actividades 
 
Para elaborar un correcto tren de actividades los autores decidieron realizarlo de 
manera manual en el programa desarrollado que permite al usuario ingresar la 
fecha de inicio del proyecto y su duración. A partir de generar el interfaz, el usuario 
podrá crear su tren de actividades ingresando el sector dentro del día cuando se 
realizan sus actividades. 
 
El calendario considera sábado y domingo como días no laborables. Esto se debe 
a que el sábado es un día de buffer para completar las actividades que no se 
llegaron a completar durante la semana. 
 
Al finalizar la etapa de creación se puede enlazar las fechas con los elementos 
dentro del modelo mediante condicionales. Por ello, las condicionales van en 
función al nivel del elemento, sector y la secuencia de vaciado (Horizontal o 
Vertical). Con el enlace de los elementos se logra guardar los siguientes 
parámetros: 
 
- Fecha de Inicio 
- Fecha de Fin 
- Semana 
- Mes   
 
Luego de realizar el tren de actividades se detectó que la duración del proyecto 
(Sin interrupción ajenas a la planificación) tendría una duración de 4.5 meses. Se 




Se realizaron los análisis de precios unitarios (APU) a partir del rendimiento de las 
cuadrillas y procedimientos constructivos (Materiales, Equipo y Subcontrata). 
Estos análisis de precios unitarios pueden ser modificados por el usuario a través 
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de un interfaz sencillo y muy intuitivos, similar al usado por el software S10.  Todo 
el análisis realizado por el usuario se guarda en una base de datos (Microsoft Sql 
Server).  
 
Junto con el presupuesto se obtuvieron estadísticas como el porcentaje que cada 
elemento representa para el proyecto.  
 
 




4.6. Calendario Valorizado 
 
A partir de la asignación de fechas en el proceso de creación del tren de 






Fig.  4-16 Curva S obtenida. 
 
4.7. Resultados de entrevista 
 
Los autores vieron la necesidad de adquirir opiniones de un grupo de 
profesionales dedicados al área de licitación y presupuesto con el fin de obtener 
comentarios acerca del uso de la tecnología en el Perú, comprobar la utilidad del 
add-in desarrollada y reunir información de la aceptación de usos de tecnologías 
BIM para la creación del presupuesto y calendario valorizado en proyectos de 
construcción. Para que la entrevista tenga credibilidad los ingenieros a entrevistar 
pertenecieron a distintas empresas.  
Los autores tuvieron dos alternativas para presentar el funcionamiento del add-in, 
uno en una página web y el otro en un manual. El objetivo es que la presentación 
sea dinámica y fácil de entender. Por ello, se decidió presentarlo mediante una 
página web ya que es mejor visualizar que leer un manual.  
La presentación consiste en mostrar videos en una página web creado por los 
autores, en la cual se observa los pasos para la obtención de metrados, creación 
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del presupuesto, sectorización, tren de actividades, calendario valorizado, entre 
otros. Esta presentación se realizó a tres ingenieros del área de presupuestos de 
tres diferentes empresas.  
 
4.7.1. Resultados de las entrevistas 
 
La entrevista fue realizada a tres ingenieros pertenecientes al área de licitación y 
presupuestos de importantes empresas del mercado peruano. A continuación, se 
describirá el cargo, la empresa y la experiencia de cada uno de ellos.  
El primer encuestado, Jaime Salinas Cruz, tiene el cargo de subjefe del área de 
presupuesto y licitaciones de Besalco S.A. Esta es una empresa chilena con más 
de 70 años en el rubro de la construcción, la cual se dedica a la construcción de 
edificaciones, proyectos de retail, proyectos de infraestructura y minería. El 
encuestado tiene aproximadamente 5 años de experiencia en el área de 
presupuesto y licitaciones.   
El segundo encuestado, Juan Carlos Blas Ortega, tiene el cargo ingeniero de 
presupuesto de la empresa Tecnología de Materiales S.A. TDM es una empresa 
dedicada a la tecnología de materiales. El encuestado tiene 3 años de experiencia 
en el área de presupuesto de proyectos de infraestructura.  
El tercer encuestado, Rómulo Terrazos Salinas, tiene el puesto de jefe de 
desarrollo tecnológico en la empresa Besco S.A.C. El área de desarrollo 
tecnológico incluye el área de presupuesto para licitación de la empresa 
mencionada. El encuestado tiene aproximadamente 6 años de experiencia en 
proyectos inmobiliarios. 






PREGUNTA ENCUESTADO 01 ENCUESTADO 02 ENCUESTADO 03 
¿El interfaz del software les 
pareció amigable? 
 
Si, es intuitivo y la 
manera de usar el 
software ayuda en poder 
realizar el presupuesto 
paso a paso, sin perder 
algún proceso para 
lograr el objetivo. 
El Interfaz es muy 
amigable.  
El interfaz me pareció 
práctico y fácil de usar, 
debido a que se ha 
optimizado los pasos 
previos de cada actividad, 
con comandos directos 
enfocados a resultados 
específicos. 
 
¿Cree usted que las empresas 
peruanas serían capaces de 
arriesgarse a nuevas 
tecnologías como el programa 
mostrado, modelo paramétrico 
5D? ¿Por qué? 
 
Sí, con lo cambiante que 
son las herramientas 
tecnológicas y la 
necesidad de obtener 
más información para el 
análisis de los 
proyectos, se busca 
herramientas que 
ayuden a obtener la 
data de manera más 
eficiente. Las empresas 
buscan lo que le genere 
mayor rentabilidad para 
los negocios y si hay 
herramientas que 
generen menos gasto 
de hora hombre, de 
todas maneras, lo 
adquirían. 
 
Es un poco 
complicado, debido 
a la alta inversión en 
licencias y personal 








teniendo en cuenta 
que las propuestas 
se ganan casi en un 
100% por el precio y 
no por alguna 
innovación que 
propongas; los 
grandes clientes no 
suelen tomar en 
cuenta esto último. 
 
Sí, creo que las empresas 
peruanas arriesgarían a 
nuevas tecnologías, debido 
a que el sector construcción 
está en constante cambio, y 
estos cambios vienen 
acompañados de la 
tecnología. Una empresa 
debe buscar la innovación 
tecnológica, para poder 
optimizar los tiempos de 
cálculo, hacer eficiente el 
trabajo, y brindar una mejor 
información. Con estas 
nuevas herramientas, se 
diferenciará del sector 
construcción y así poder 
posicionarse como el mejor 
en su sector.  
 
¿Genera valor el uso de 
modelos paramétricos 3D y que 
éste esté enlazado 
directamente con un modelo 
5D? ¿Por qué? 
 
Sí, poder presupuestar 
los proyectos 
observando el modelo 
en 3D ayuda a 
identificar todos los 
recursos que se 
necesitan para la 
elaboración del 
presupuesto. Además, 




Esto reduciría el 
tiempo de 
elaboración de una 
propuesta y la 
cantidad de 
Por supuesto, debido a que 
genera una trazabilidad en 
la información de los 
modelos y así poder tener 
un modelo paramétrico con 
toda la información 
necesaria para iniciar un 
proyecto. Es muy importante 
poder tener este enlace ya 
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obteniendo data de 
tiempo ayuda a costear 
las partidas que están 
directamente 
relacionadas con la 
duración del proyecto. 
 
personal a cargo de 
su elaboración. 
Generaría más valor 
aún si se desarrolla 
como software libre, 
en especial con 
pequeñas y 
medianas empresas 
que no pueden 
solventar el uso de 
programas como 
AutoCad, Revit, 
Project y S10. 
 
que así genera mayor 
eficiencia al buscar 
resultados de cada 
elemento o actividad. 
 
¿Indicarías que los datos 
obtenidos por nuevas 
tecnologías tal como el 
programa, modelo paramétrico 
5D, son confiables? ¿Por qué? 
 
Como todo software, es 
una herramienta, la 
persona que la opera 
debe ser capaz de 
identificar los posibles 
errores en la obtención 
de la data. Si ingresas la 
información correcta al 
software, sin dejar nada 
suelto; entonces los 
resultados deben ser 
confiables. Creo que es 
una herramienta útil que 
agiliza la elaboración del 
presupuesto, todo 
depende de la persona 
que lo opere. 
 
Es difícil responder 
eso en este 
momento, tendría 
que utilizar el 
programa y 
compararlo con los 
resultados obtenidos 
en obra.  
No debería tener 
problemas para la 
construcción del 
casco en un edificio 
multifamiliar. 
La confiabilidad se basa en 
la mínima ausencia de 
errores, por lo tanto, no 
podría indicar que los datos 
obtenidos con el programa 
sean confiables, debido a 
que se necesitaría una 
mayor estadística de los 
resultados obtenidos, 
teniendo dos posibles 
causas de errores, el mal 
uso del programa por parte 
del usuario, y el cálculo 
erróneo que pueda generar 
el programa. 
 
¿De acuerdo a lo presentado, 
las tecnologías, como este 
software, son más eficaces y 
óptimas que la manera 
tradicional para realizar la 
gestión de costos (metrados, 
presupuesto y calendario 
valorizado)? ¿Por qué? 
 
Si, pues nos ahorra el 
tiempo en repetir los 
procesos para la 
obtención de los 
metrados, APU’s y el 
cronograma del 
proyecto. Con un solo 
ingreso de la 
información podemos 
obtener los tres a la vez. 
Al parecer sí, para 
un edificio 
multifamiliar con 
plantas típicas.  
 Correcto, debido a que 
reduce las actividades que 
se necesitaría para obtener 
los resultados, si es que se 





¿Recomendarías el uso de 
nuevas tecnologías como este 
software, en su trabajo? ¿Por 
qué? 
 
Si, para la etapa de 
licitaciones es 
excelente, se elabora 
los presupuestos en 
poco tiempo y 
obteniendo datos que 
para la etapa de 
construcción sirve. 
Además, se puede ver 
que el programa puede 
ser fácilmente auditable, 
guarda la trazabilidad de 
la elaboración del 
proyecto. 
 
Sí, porque se 
avanzaría bastante 
rápido con los 
metrados, se tendría 
listo una vez 
culminado los 
planos. Metrar 
puede tomar 2 
semanas del plazo 
de licitación, es muy 
común iniciar la 
elaboración de la 
propuesta sin contar 
con metrados, 
debido a lo corto del 
plazo. El BIM ayuda 
bastante en detectar 
errores e 
incompatibilidades 
entre las otras 
especialidades. 
 
Si lo recomendaría, debido a 
que este programa mejora el 
rendimiento del usuario final 
(que es el objetivo principal), 
además, este programa 
como cualquier otro, podría 
evolucionar a un mejor nivel, 
pudiendo engranar con los 
distintos programas que se 
usan en el mercado, 
teniendo quizás así una 
nueva herramienta 
tecnológica (BIM) en el 
mercado peruano. 
 
¿Qué tecnologías utilizas 
actualmente para el modelado 
BIM? 
Revit, Navisworks No utilizo 
actualmente 
Revit y Navisworks 
¿Qué software utiliza 
actualmente para generar su 
presupuesto y calendario 
valorizado? 
S10, MS Project y Excel S10, MS Project y 
Excel 
S10, MS Project y Excel, 
Revit 
 
Tabla 3.  Resultados de encuesta. 
 
4.7.2. Comentarios de las entrevistas 
Según lo mencionado anteriormente por los entrevistados, el add-in desarrollado 
cuenta con un interfaz amigable, práctico y fácil de usar, debido a que se ha 
optimizado los pasos previos de cada actividad, con comandos directos enfocados 
a objetivos específicos. Además, mencionan que las empresas deben adaptarse y 
aceptar cualquier innovación tecnológica con el fin de buscar rentabilidad y 
mejorar el rendimiento de los miembros del equipo.  Sin embargo, resaltan la 
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necesidad de contar con personas capacitadas y especializadas en el dominio de 
nuevas tecnologías con el fin de que los resultados sean confiables y de esta 
manera reducir el margen de error.  
Cabe mencionar que los entrevistados resaltan que es mejor experimentar con 
nuevas tecnologías que reducen los procesos y actividades que se necesitaría 
para obtener los resultados, si es que se hiciera de la manera tradicional. Por ello, 
recomiendan el uso de nuevas tecnologías, en edificaciones multifamiliares, con el 
fin de diferenciarse del sector construcción y así poder posicionarse como el mejor 
en su rubro. Ya que las tecnologías que gobiernan el mercado peruano para el 


















CAPITULO 5: LECCIONES APRENDIDAS Y CONCLUSIONES 
 
BIM permite obtener metrados de una manera más exacta si se tiene bien 
definidos los procesos y se tiene un estándar de modelado. Esto significa que 
durante el proceso de modelado los involucrados deben tener claro la utilidad del 
modelo, lo cual implica contar con un equipo capacitado en el uso de software y un 
equipo de análisis para la verificación de resultados. 
El enlace de los elementos de un modelo BIM con información de costos se puede 
lograr fácilmente con el uso de programas que trabajen con una base de datos. En 
la tesis se usó el manejo de una base de datos con un servidor propio dentro de 
una computadora, pero esto se puede extender a una organización con un 
servidor empresarial donde se pueda manejar de manera óptima los recursos y 
sus precios. Es necesario mencionar que existen múltiples formas de conectar 
esta base de datos de costos con los elementos de un modelo BIM como es el 
caso de trabajar con ODBC o convertir el modelo en un formato IFC de manera 
que se puedan trabajar modelos de diferentes software. 
Una de las limitaciones de la presente tesis es presupuestar y controlar en el 
tiempo las partidas de elementos no tangibles como es el caso de los costos 
indirectos. Si bien es cierto hay herramientas actuales que permiten agregar estos 
costos de manera manual pero no permite ser controlado de manera interactiva 
con el modelo del proyecto.  
Durante el proceso de realización de caso de estudio se tuvo muchas limitaciones 
basadas en los recursos de personal y el tiempo. Durante la etapa de licitación los 
proyectos deben ser presupuestados en plazos muy ajustados y es complicado 
elaborar un proyecto BIM cumpliendo esos plazos. Para poder cumplir esos plazos 
fue necesario modificar el plan de gestión de la data obtenida del modelo. La 
creación de la herramienta fue un punto a favor ya que equilibró el tiempo total de 
la creación del presupuesto y calendario valorizado disminuyendo drásticamente la 
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administración de la información, lo cual permitió al equipo tener el tiempo 
necesario para desarrollar un trabajo de modelado mejor. 
La parte fundamental para poder crear un modelo que permita obtener información 
correcta de estimación de costos es la correcta asignación de valores en 
parámetros o cajas de información y respetando los criterios constructivos. 
Una de las limitaciones del mercado es que ninguna empresa peruana ofrece 
obtener metrados de las especialidades de arquitectura e instalaciones. Esto se 
debe fundamentalmente por el nivel de detalle que es necesario para cuantificar 
estas partidas.  
El metrado de acero mediante el uso de ratios es una herramienta eficaz cuando 
el plazo es muy corto y no se puede llegar a cumplir si se llega a modelar a detalle 
el acero de cada elemento. Hay empresas en el mercado que ofrecen el metrado 
exacto de acero con sus respectivos detalles, pero con plazos muy holgados que 
solo sirven durante la ejecución del proyecto. 
La simulación virtual del proceso constructivo del proyecto permitió tener una 
visualización general y acertada de la programación planteada del proyecto. Estas 
simulaciones son de gran ayuda para tener una base para la etapa de 
planificación detallada (Look Ahead) durante la ejecución.  
Contar con elementos en tres dimensiones de elementos paramétricos permite 
crear un ambiente óptimo al momento de verificar los resultados.  Estos 
parámetros establecen reglas de relaciones con los elementos cambiando 
totalmente el análisis de resultados al ser comparados con la forma tradicional con 
planos en CAD.  
La generación de filtros y plantillas de visualización resultó ser una de las 
herramientas más usadas durante la creación del modelo. Filtros de elementos, 
filtros por niveles y sistemas de clasificación ayudó a generar un espacio de 
trabajo más organizado donde el modelador podía activar y desactivar distintos 
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conjuntos de objetos. Esto hizo posible que se reduzca en un 30% las HH 
necesarias. 
Según los resultados de las encuestas la preocupación principal del área de 
presupuesto es la poca cantidad de personal capacitado para el manejo de 
software BIM.  
Durante el proceso de búsqueda de información se encontró que existen otros 
programas como VICO office para la gestión de costos. Dichos software tienen la 
capacidad de ofrecer dentro de su plataforma, la gestión y planificación de costos 
la cual se obtienen de una manera rápida y automática con un interfaz para el 
usuario más amigable. Pero estos programas son poco difundidos dentro del 
mercado peruano debido al costo de licencia y a la falta de ofrecimiento de 


















1. Autodesk. (2015). Que es BIM. Recuperado de 
http://www.autodesk.com/solutions/building-information-modeling/overview 
 




3. Bounduel, Mathias. (2016). Bim workflow for mechani-cal ventilation design. 
 
4. Gamarra, Rodolfo. (2006). Curso de capacitacion para costos y 
Presupuestos. Moquegua: Perú. 
 
5. Kensek, K. (2014).  Integration of Environmental Sensors with BIM: case 
studies Using Arduino, Dynamo, and the Revit API. Informes de la 
Construcción, 66(536), p.e044. 
 
6. Kron, Z. (2013). Autodesk University - Dynamo: Visual Programming for 
Design. 
 
7. Loayza, Juan y Hernandez Alex. (2012). Plan Integral, Control, 
Construcción y Análisis Técnico Ejecutado en un Centro Comercial Mall en 
Arequipa. (tesis de pregrado). Pontificia Universidad Católica de Perú, Lima. 
 
8. McNamara, Andy. (2016). A methodological approach to supportbuilding life 
cycle analysis - an example touse revit-apis (tesis de maestria). National 
University of Ireland, Irlanda. 
 
9. Moreno, Jorge. (2016). Implementación del sistema s10 en la empresa 
Criera Ecuador S.A. (tesis de pregrado). Pontificia Universidad Católica de 
Ecuador, Quito. 
 
10. National Institute of Building Sciences. (2009). National Building Information 
Modelling Standard. EEUU: National Institute of Building Sciences. 
 
11. Picó, Coloma. (2008). Introducción de la tecnología BIM. 
 
12. Picó, Coloma (2011). Tecnologia BIM per al disseny arquitectonic (tesis 
docoral). Univ. Politècnica de Catalunya, España. 
88 
 
13. Presto. (2017). Qué es Presto. Recuperado de http://www.rib-
software.es/presto.html 
 
14. Project Management Institute. (2013). PMBOK Project Management Body of 
Knowledge. Pennsylvania: USA:Fifth Ed. 
 
15. Roldan, M., Martin, N. y De la Torre Cantero, J. (2012). TECNOLOGÍA BIM: 
Del dibujo literal al dibujoparamétrico. 
 
16. Schiffer, Stefan. (1998). Visuelle Programmierung: Grundlagen und 
Einsatzmöglichkeiten. München: Addison-Wesley. 
 
17. Sgambelluri, M. (2015). Simply Complex: WHAT IS DYNAMO? Recuperado 
de http://therevitcomplex.blogspot.co.uk/2015/01/what-is-dynamo.html  
 




19. S10peru. (2017). Software/Presupuestos. Recuperado de 
http://www.s10peru.com/presupuestos.html 
 
20. Murguia y Brioso (2017) Using “Choosing by Advantages” and 4D Models to 
Select the Best Construction-Flow Option in a Residential Building. 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877705817330990 
 
21. Tjell, Janni. (2010). Building Information Modeling (BIM) ‐ in Design 
Detailing with Focus on Interior Wall Systems (tesis de maestria). University 
of California Berkeley, California. 
 
22. Vico software. (2017). Vico Office Suite. Recuperado de 
http://www.vicosoftware.com/products/Vico-Office 
 
23. Vogt, T. (2016). Current application of graphical programming in the design 
phase of a BIM project: Development opportunities and future scenarios 
with 'Dynamo' (tesis de maestria). University of Northumbria at Newcastle, 
Inglaterra. 
 
24. Ulloa, Karem y Salinas José. (2013). Mejoras en la implementación de BIM 
en los procesos de diseño y construcción de la empresa marcan (tesis de 




25. U.S. General Services Administration. (2007). BIM Guide Series. 
